

ATTO DI DETERMINA

N 7 DEL 15.1.2024

OGGETTO : AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 42 IMPIANTI PUBBLICITARI DIGITAL SIGNAGE GARA APERTA EX ART. 60 DEL PREVIGENTE CODICE APPALTI - CIG 9194041AA4 - DETERMINA DI REVISIONE PREZZI

L'AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento alla gara in oggetto,

Vista la determina di aggiudica n. 35/2022 della gara sopra emarginata, volta all'approvvigionamento di n. 18 impianti a led con schermo 200x 300 mm e 24 impianti con schermo da 75 pollici, in favore della Iconnect s.r.l., alla luce del minor prezzo proposto dal predetto Operatore Economico, all'esito dell'espletamento della relativa procedura competitiva, in ragione dell'importo contrattuale di € 701.400,00 (con ribasso del 20% sull'importo posto a base di gara);

Considerato che la lex specialis di gara prevedeva la facoltà per la Stazione Appaltante di subordinare l'accettazione definitiva dell'offerta alla preventiva condivisione di dettaglio di n. due prototipi (uno per ciascuna tipologia di impianto);

Considerato, altresì , che a causa di significative difformità rispetto ai disegni della lex specialis e del relativo computo metrico, come si evince dai verbali interlocutori di verifiche prototipi, il prototipo dell'impianto a led 200x 300 mm ha avuto necessità di diversi interventi per la resa dello stesso in conformità alle previsioni della Stazione Appaltante;

Evidenziato che, in sede di sopralluogo, in assenza di relativa indicazione in capitolato è emersa la necessità di procedere alla copertura delle basi degli impianti oggetto di fornitura mediante carter di protezione, con conseguente

variante in aumento del prezzo contrattuale ai sensi dell'art. 106 del previgente codice dei contratti pubblici, applicabile ratione temporis;

Vista la corrispondenza intercorsa, con la quale la Iconnect ha impropriamente richiesto il pagamento in variante, sia delle maggiori lavorazioni apportate agli impianti per non conformità degli stessi ai disegni ed ai computi metrici di gara, sia dei maggiori oneri relativi alle coperture delle basi degli impianti mediante i precitati carter di protezione;

Richiamate le note a firma del RUP, assistito dal consulente legale affidatario dei servizi legali, con le quali la Salerno Solidale ha contestato i maggiori costi relativi all'adeguamento ai disegni di gara, riconoscendo viceversa la legittimità della richiesta relativa ai maggiori costi di cui ai carter sopra citati, atteso che gli stessi derivano da una richiesta della Stazione Appaltante e da una mancata previsione del capitolato prestazionale;

Vista da ultimo : a) la nota pec acquisita al protocollo aziendale l'11.12.2023 con la quale la Iconnect ha rimodulato la propria richiesta di revisione prezzi, insistendo per il riconoscimento delle sole voci di credito relative ai carter, pari ad € 15.355, oltre Iva in split payment; b) la successiva nota a firma del (nuovo) RUP sig. Marco Apicella, assistito dal consulente aziendale affidatario dei servizi legali dalla quale si evince la legittimità della richiesta di revisione prezzi, nei sensi di cui innanzi;

Considerato, che il contratto è stato ritualmente portato ad esecuzione (fatte salve le verifiche di legge al montaggio di tutti gli impianti) con conseguente possibilità di procedere al riconoscimento delle varianti, se legittime, in conformità all'art. 106 del previgente Codice dei Contratti Pubblici;

Ribadita la legittimità della richiesta di variante in argomento per quanto riguarda i maggiori costi relativi alla copertura delle basi degli impianti mediante carter di copertura, con conseguente riconoscimento in favore della Iconnect s.r.l. della somma di € 15.355,00 oltre Iva in split payment per le causali che precedono

Dispone/determina

- 1) Riconoscersi, rispetto alla gara CIG 9194041AA4, ed al relativo importo contrattuale di €701.400,00 oltre Iva, la variazione dei prezzi contrattuali, in ragione della somma di € 15.355,00 oltre Iva in split payment;
- 2) Per l'effetto, provvedersi al pagamento in favore della Iconnect s.r.l. della somma di € 15.355,00 oltre Iva in split payment;
- 3) IL predetto pagamento avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, previa verifica del DURC;
- 4) Il RUP, sig. Marco Apicella provvederà, d'intesa con l'Ufficio Contratti, a dare informativa di quanto precede alla Iconnect s.r.l., invitando la stessa ad emettere fattura in ragione della somma sopra indicata;
- 5) Trattandosi di variante a contratto d'appalto che ha fatto seguito a gara aperta, non è prevista l'accensione di nuovo CIG, con utilizzo del pregresso CIG di gara 9194041AA4 da apporre sulla fattura da emettere;
- 6) La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – sotto sezione bandi e contratti provvedendo, altresì all'invio della stessa all'Ufficio Contratti, al RUP, ed all'Ufficio Contabilità, anche nella qualità di Responsabile della Trasparenza;
- 7) La medesima Segreteria di Direzione provvederà al controllo dell'avvenuta pubblicazione della presente determina.

F.TO
Salerno Solidale spa
L'Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri